ВВЕДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Предлагаемый проект направлен на повышение энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения и расширение использования древесной биомассы (с замещением природного газа) для производства тепловой и электрической энергии в 13 городах Республики Беларусь (Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области).  Срок реализации проекта – 5 лет.  

Проектные мероприятия распределены по следующим 3 компонентам:

Компонент 1 – Повышение энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения. В рамках реализации данного компонента предусмотрены следующие мероприятия:
1. модернизация/установка в зданиях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных терморегуляторами, что позволит значительно повысить эффективность теплоснабжения и снизить потребление тепла в здании до 25 процентов;
2. реконструкция сетей централизованного теплоснабжения, включая замену устаревших теплотрасс, имеющих значительные тепловые потери, на предварительно изолированные трубы и оптимизацию существующих теплосетей с сокращением расстояния между котельными и тепловыми пунктами;
3. модернизация газовых котлов для покрытия пиковых нагрузок с повышением КПД выработки тепловой энергии с текущих 50-70% до свыше 90%.
Компонент 2 – Теплоисточники на биомассе. В рамках реализации данного компонента предусмотрены следующие мероприятия:
1. установка котлов либо мини-ТЭЦ, работающих на древесной щепе или древесных отходах в качестве основного топлива, для замены существующих газовых котлов, работающих в режиме базовой нагрузки;

2. проектирование и строительство котельных, котлов и вспомогательного оборудования. Предполагается выбирать такие типы котлов на биомассе, которые  основаны на известных технологиях, а также хорошо зарекомендовали себя при работе  в условиях географических районов и с использованием древесной биомассы, которые аналогичны условиям городов, выбранных для участия в проекте;

3. закупку и установку оборудования для производства древесной щепы  и складов для хранения топливной биомассы. 
Компонент 3 - Техническая помощь и укрепление потенциала
В рамках этого компонента планируется профинансировать мероприятия по укреплению потенциала участвующих предприятий централизованного теплоснабжения и оказание содействия РУП «Белинвестэнергосбережение» в реализации проекта. 
Краткая информация о перечне мероприятий в рамках проекта представлена ​​в Таблице 1, более подробное описание предлагаемых инвестиций для каждого объекта приведено в разделе 1.1. 
Таблица 1. Краткая информация о перечне мероприятий в рамках проекта 

	Мероприятие
	Гродненская область
	Брестская область
	Гомельская область
	Минская область
	Могилевская область

	
	Волковыск
	Иваново
	Барановичи
	Береза
	Заречье
	Зябровка
	Калинковичи
	Старые Дороги
	Холопеничи
	Червень
	Кадина
	Чериков
	Веремейки

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Строительство новой котельной на биомассе
	
	Суммарная мощность – 10 МВт
	
	Суммарная мощность – 4 МВт
	Суммарная мощность – 6 МВт
	Суммарная мощность – 4 МВт
	
	Суммарная мощность –19.5 МВт
	Суммарная мощность –3 МВт
	Суммарная мощность –12 МВт
	Суммарная мощность – 8 МВт
	
	

	Строительство новой мини-ТЭЦ на биомассе
	Электрическая мощность – 1.3 МВт (тепловая – 8.54 МВт)
	
	Электрическая мощность – 0.924 МВт (тепловая – 5.14 МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Другие мероприятия в рамках проекта
	
	Строительство новой газовой котельной мощностью 1 МВт, строительство повышающей насосной станции
	Реконструкция существующей системы ХВО, установка дополнительных сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкция существующей системы ХВО, установка дополнительных сетевых насосов, установка бака-аккумулятора на ГВС
	

	Реконструкция существующей котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка котлов на биомассе/мини-ТЭЦ в существующей котельной
	
	
	2 котла, суммарная мощность  - 9 МВт
	
	
	
	Котел 1 – 10 МВт;
Мини-ТЭЦ: электрическая мощность – 1.6 МВт (тепловая – 6.5 МВт )

	
	
	
	
	2 котла, суммарная мощность – 4 МВт 
	1 котел, суммарная мощность – 1 МВт

	Установка газовых котлов в существующей котельной
	Котел 1 – 30 МВт, Котел 2 – 20 МВт, котел 3 – 10 МВт
	Котел 1 – 6 МВт, Котел 2 – 6 МВт
	
	
	
	
	Котел 1 – 20 МВт, котел 2 – 20 МВт
	
	
	
	
	
	

	Установка газовых котлов в новой котельной
	
	
	
	
	1 котел, мощность 4.5 МВт
	2 котла, суммарная мощность – 5 МВт
	
	
	
	2 котла, суммарная мощность – 6 МВт
	
	
	

	Консервация/ликвидация существующей котельной
	Да, по ул. Социалистическая 12 
	
	
	
	
	Да, Зябровка 157
	Да, по ул. Первомайская 19, Князева 7, Советская 116 
	
	
	Да, котельная ‘Центральная’, котельная ‘Больница’
	
	
	

	Перевод существующей котельной в ИТП
	
	
	Да, по ул. Брестская 285 б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих изношенных участков теплотрасс с заменой на ПИ-трубы
	
	3.5 км
	2.36 км
	
	3.9 км
	1 км
	11 км
	1.76 км
	Да
	13.5 км
	3 км
	6.36 км
	8.5 км

	Строительство новой теплотрассы
	
	
	1.3 км
	0.75 км
	
	0.8 км
	1.4 км
	
	
	2.5 км
	
	
	

	Ликвидация существующей теплотрассы
	
	2.5 км
	
	
	3.8 км
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ИТП
	
	
	
	
	
	
	41 ИТП
	30 ИТП
	
	
	
	11 ИТП
	28 ИТП

	Приобретение оборудования для приготовления щепы
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Нет


1.1   ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

1.1.1 Реконструкция котельной микрорайона Тексер г. Барановичи с увеличением мощности и установкой котлов на МВТ (6 МВт) (г. Барановичи, КУПП «Барановичи коммунтеплосеть») 

Существующее положение: 

Котельная микрорайона Тексер в г. Барановичи обеспечивает тепловой энергией на отопление и на нужды горячего водоснабжения жилой фонд и объекты соцкультбыта. Суммарная договорная присоединенная тепловая нагрузка котельной Тексер – 13,07 Гкал/ч, в том числе на ГВС – 4,44 Гкал/ч, на отопление – 8,63 Гкал/ч. Для обеспечения потребности в тепловой энергии в котельной установлены котлы: КВм (а) - 0,82 - 3 шт. (топливо – дрова, суммарная мощность - 2,1 Гкал/ч, КПД – 67,2%, эксплуатируются с 2005 года), Факел-Г – 14 шт. (топливо – газ, суммарная мощность – 12,04 Гкал/ч, КПД - 85 – 91%, эксплуатируются с 1989г. – 12 шт., с 2003г. – 2 шт.). 

Котельная по ул. Брестская, 285 б предназначена для обеспечения тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий. Суммарная договорная присоединенная тепловая нагрузка – 9,23, в том числе на ГВС – 4,57 Гкал/ч, на отопление – 4,66 Гкал/ч. Для обеспечения потребности в тепловой энергии установлено 11 котлов НИИСТУ-5 (топливо – газ, суммарная мощность 8 Гкал/ч, КПД: 1 шт. 2003г. – 83,6% , 10 шт. 1987г. –75%). 

В настоящее время для нужд отопления и горячего водоснабжения в систему теплоснабжения города Барановичи котельными микрорайона Тексер и по ул. Брестская, 285 б отпускается тепловая энергия, получаемая с использованием природного газа (81%) и местных видов топлива (19 %). 

Краткое описание проекта: 

Проектом предусматривается реконструкция системы теплоснабжения КУПП «Барановичи коммунтеплосеть» с целью передачи нагрузок котельной по ул. Брестская, 285 б на котельную микрорайона Тексер и объединения систем теплоснабжения посредством устройства трубопроводной перемычки и замены существующих участков магистрального трубопровода от котельной микрорайона Тексер, на ПИ-трубы с увеличением диаметра. При этом на площадях котельной по ул. Брестская, 285 б предусматривается организация ЦТП. 

На площадке котельной микрорайона Тексер предусматривается строительство отдельно стоящего здания с установкой в нем термомасленого котла, работающего на МВТ с оборудованием для генерации электроэнергии по ОРЦ-циклу. Мощность котла – 5,14 МВт, электрическая мощность генератора – 0,924 МВт. Эффективность использования топлива – 80%. 

С целью увеличения энергоэффективности использования газа предлагается замена в котельной микрорайона Тексер пяти существующих газовых водогрейных котлов Факел-Г с КПД 85%, двумя энергоэффективными газовыми водогрейными котлами суммарной мощностью 2 х 4,5 МВт. В качестве аналога рассмотрены котлы с конденсационными теплообменниками с КПД не менее 98%. 

Для передачи нагрузки необходима перемычка, соединяющая тепловые сети, присоединенные к котельным микрорайона Тексер и по ул. Брестская, 285 б. Для организации перемычки потребуется дополнительная прокладка тепловых сетей Ø273, L=1300 м. Длина указана в однотрубном исчислении. Также потребуется замена существующих участков магистрального трубопровода от котельной микрорайона Тексер на ПИ-трубы с увеличением диаметра. Замена существующих сетей с увеличением диаметров – всего 2358 м, в том числе: Ø325 L=398м; Ø273 L=781м; Ø426 L=1179м. Длина указана в однотрубном исчислении. 

При передаче нагрузок котельной ул. Брестская, 285 б на котельную микрорайона Тексер дополнительно предусматривается реконструкция существующей системы химводоподготовки, установка дополнительного сетевого насоса, приобретение оборудования для приготовления щепы. 

1.1.2 Строительство котельной на МВТ по ул. Тышкевича в г. Береза (г. Береза, БОУП «Управление ЖКХ») 
Существующее положение: 

В настоящее время часть реализуемой тепловой энергии ГУПП «Березовское ЖКХ» покупает у котельной ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и у котельной ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Теплоснабжение микрорайона по ул. Тышкевича осуществляется от котельной ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат». Объем покупной тепловой энергии за 2012г. составил 13708 Гкал. На балансе предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 14,7 км. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 16,7%. 

Планом развития микрорайона увеличение нагрузок теплоснабжения не предусматривается. 

Краткое описание проекта: 

Проект предусматривает передачу нагрузок котельной ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», работающей на природном газе на котельную ГУПП "Березовское ЖКХ". В новой котельной в качестве топлива планируется использовать МВТ (отходы деревообработки: щепу, опилки, стружку). Планируется, что район ул. Тышкевича в г. Березе будет присоединен к двум другим отопительным районам. Теплоснабжение одного из них в настоящее время осуществляется от котельной № 8, а второго – от котельной ОАО "Березовский сыродельный комбинат". После их объединения в одну сеть тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех трех районов в межотопительный период будет обеспечиваться за счет новой работающей на биомассе котельной по улице Тышкевича, а существующие газовые котельные в летний период будут останавливаться. Подключенная договорная нагрузка в зимний период - 4,2 Гкал/ч, в т.ч. отопление - 2,9 Гкал/ч; ГВС - 0,75 Гкал/ч; потери - 0,57 Гкал/ч. Подключенная договорная нагрузка в летний период - 3,6 Гкал/ч, в т.ч. ГВС - 2,9 Гкал/ч; потери - 0,7 Гкал/ч. Для покрытия пиковых нагрузок будет задействована котельная № 8 Северного городка. 

Проектом предусматривается строительство отдельно стоящего здания котельной с установкой 2-х водогрейных котлов суммарной мощностью 4,0 МВт (3,44 Гкал/ч), работающих на измельченном древесном топливе и оборудованных механизированной подачей и золоудалением; строительство 750 м.п. теплотрассы. 

1.1.3 Строительство котельной с мини-ТЭЦ по ул. С. Панковой в г. Волковыск ( г. Волковыск, КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» 
Существующее положение: 

Котельная КУП «Волковысcкое коммунальное хозяйство» по ул. С. Панковой, 65 эксплуатируется более 33 лет. Котельная включается в работу только в отопительный период. Подключенная договорная тепловая нагрузка 48,90 Гкал/ч, в т.ч.: отопление – 31,72 Гкал/ч, вентиляция – 1,15 Гкал/ч; ГВС – 16,03 Гкал/ч. Для выработки тепловой энергии используется водогрейный котел КВГМ-30 (мощность котла 30 Гкал/ч) со сроком эксплуатации 22 года. Котлы ДЕ-25-14 ГМ (2 шт.) со сроком эксплуатации 33 года используются только для покрытия пиковых нагрузок. Суммарная мощность котельной – 62 Гкал/ч. 

В межотопительный период нагрузка на горячее водоснабжение обеспечивается котельной по ул. Социалистическая, 12. В котельной установлено 3 котла: ТВГ- 4 - 2 шт. и ТВГ- 8 – 1 шт. Суммарная мощность котельной – 16 Гкал/ч. Фактические максимальные тепловые нагрузки – 42,72 Гкал/ч, в летнее время – 4,52 Гкал/ч. 

Краткое описание проекта: 

Проектом предусматривается строительство нового теплоисточника, который будет обеспечивать тепловой энергией потребителей, подключенных к котельным по ул. С. Панковой, 65 и по ул. Социалистической, 12, а также вырабатывать электрическую энергию для покрытия собственных нужд. Для этого предусматривается внедрение когенерационного оборудования, работающего на биомассе. Существующие котельные будут выведены из эксплуатации. 

В качестве оборудования рассматриваются турбогенератор, термомасленый котел на МВТ 4,27 МВт – 2 шт. и ОРЦ-установка 1,3 МВт – 1 шт. 

Также тепловая энергия будет вырабатываться водогрейными котлами суммарной мощностью 60 Гкал/ч: 

· водогрейным котлом мощностью 30 Гкал/час с КПД не менее 93%; 

· водогрейным котлом мощностью 20 Гкал/час с КПД не менее 93%; 

· водогрейным котлом мощностью 10 Гкал/час с КПД не менее 94%. 

Экономический эффект при реализации проекта по установке энергоэффективного котельного и электрогенерирующего оборудования будет достигнут за счет замещения использования природного газа местными видами топлива для выработки тепловой и электрической энергии, снижения удельного расхода топлива для выработки электроэнергии в целом по энергосистеме, снижения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии. 

1.1.4 Оптимизация теплоснабжения в п. Зябровка Гомельского района (КЖУП «Гомельский райжилкомхоз») 
Существующее положение: 

Существующие котельные Зябровка, 89 и Зябровка, 157 предназначены для обеспечения тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения коммунально-бытового сектора н.п. Зябровка Гомельского района. 

В качестве основного вида топлива в котельной используются дрова, в отопительный период дрова используются совместно с природным газом. Установленная мощность котельной – 7,374 Гкал/ч. Подключенная нагрузка на отопление – 2,50 Гкал/ч, на ГВС – 0,88 Гкал/час. В котельной установлены котлы: КБН-Г-2,5 теплопроизводительностью 0,61 Гкал/ч (топливо - дрова), КПД – 65%, 2 газовых водогрейных котла «Факел-1Г» производительностью 0,86 Гкал/ч каждый, НИИСТУ-5 в количестве 6 шт., КПД котельной при работе на газе – 83,3%. Фактические нагрузки составляют: для максимально зимнего режима на отопление – 2,58 Гкал/час, на горячее водоснабжение (среднечасовая) – 0,491 Гкал/час. 

Котельная Зябровка, 157 включается в работу только в отопительный период. Установленная мощность котельной 6 Гкал/ч. В котельной установлено 6 котлов КВТС-1 (6 шт.) производительностью 1,0 Гкал/ч каждый, работающие на природном газе. КПД котельной – 80%. 

Краткое описание проекта: 

Проектом предусматривается ликвидация существующей котельной Зябровка, 157 и строительство нового теплоисточника на биомассе на базе существующей котельной Зябровка, 89. Нагрузки котельной Зябровка, 157 планируется передать на модернизированный теплоисточник. 

В отдельно стоящем здании планируется установка: 

· котлов, работающих с использованием биомассы мощностью 4 МВт (1 шт. – 3,5 МВт, 1 шт. – 0,5 МВт) с КПД не менее 83%; 

· газовых котлов 2 х 2,5 МВт для покрытия пиковых нагрузок с КПД не менее 94%; 

· для реализации проекта потребуется установка дополнительного оборудования для подготовки щепы. 

Также необходима замена на ПИ-трубы существующих участков, требующих увеличения пропускной способности (ориентировочная длина составит 1000 м), и перемычки для подключения потребителей к котельной Зябровка, 89 (ориентировочно 800 м). 

1.1.5 Модернизация схемы теплоснабжения г. Иваново за счет установки котлов, работающих на МВТ, общей мощностью 10 МВт и замены «пиковых» газовых котлов на энергоэффективные ( г. Иваново, КУМПП «Ивановское ЖКХ»)

Существующее положение: 

Котельная № 3 (СХТ) в г. Иваново обеспечивает тепловой энергией на отопление и на нужды горячего водоснабжения жилой фонд г. Иваново и объекты соцкультбыта. В 2011 году запущена в работу когенерационная установка ТCG 2020 V16 MWM/Deutz (Германия) мощностью 1 МВт. ГПУ располагается на специально отведенной площадке возле котельной № 3 на территории Ивановской СХТ, установка включена в существующую тепловую схему котельной. 

Подключенная договорная нагрузка – 23,70 Гкал/ч, в том числе отопление – 15,82 Гкал/ч, вентиляция – 0,42 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 7,46 Гкал/ч. Суммарная мощность котельной 21,28 МВт (18,3 Гкал/час). Топливо - природный газ, резервное топливо - мазут. 
Для обеспечения потребности в тепловой энергии в котельной установлены котлы: 

· ДКВР-4/13 (2 шт. 1977г.) – КПД 80%;
· Е-1,0-0,9Г-3 (2 шт. 2004г.) – КПД 89%; 

· КВГМ-10-150 (1 шт. 1990г.) – КПД 89% 

Часть реализуемой тепловой энергии КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» покупает у Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Общая тепловая нагрузка объектов запитанных от котельной Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный комбинат» составляет 7,73 Гкал/час. 

На балансе предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 5,38 км в двухтрубном исчислении, по которым транспортируется покупное тепло. Затраты связанные с покупкой тепловой энергии включают также затраты на обслуживание и ремонт тепловых сетей. 

Краткое описание проекта: 

Для оптимизации схемы теплоснабжения г. Иваново и снижения себестоимости реализуемой тепловой энергии планируется передача тепловых нагрузок от котельной Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный комбинат» на котельную №3 (СХТ) с организацией выработки тепловой энергии на собственном теплоисточнике за счет использования местных видов топлива. 

Для передачи тепловых нагрузок от котельной Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный комбинат» на котельную №3 (СХТ) проектом предусматривается: 

1. Строительство отдельно стоящего отопительного модуля мощностью 10 МВт с механизированной топливоподачей. 

2. Замена на котельной №3 (СХТ) двух котлов ДКВР 4/13 (находящихся в эксплуатации с 1977 года, КПД – 80%) на два энергоэффективных газовых котла мощностью 2 х 6 МВт с КПД не менее 92%. 

3. Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной №3 СХТ и строительство повысительной насосной станции (для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей в связи с увеличением подключаемых нагрузок к котельной №3 СХТ). 

При переключении нагрузок от котельной Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный комбинат» на котельную №3 (СХТ) изменится гидравлика тепловой сети. Для обеспечения требуемого гидравлического режима работы сети необходимо выполнить перекладку части теплотрассы от котельной № 3 СХТ до ТК-128 (ул. К. Маркса, 53) и построить повышающую насосную станцию в районе ЦТП №1. Всего потребуется перекладка тепловых сетей: Ø350 L=1936 м, Ø250 L=1000 м, Ø150 L=400 м, Ø89 L=200 м. Длина указана в однотрубном исчислении. 

4. Строительство автономной модульной газовой котельной мощностью 1 МВт для отопления СШ № 4 и ЖСПК № 8 по ул. Советская, 107а (нагрузка – 0,57 Гкал/час) с целью ликвидации длинных теплотрасс - 2,5 км. 

1.1.6 Строительство мини ТЭЦ на МВТ на территории котельной по ул. Суркова, 10 в г. Калинковичи (г. Калинковичи, КУП «Коммунальник Калинковичский») 

Существующее положение: 

Основными источниками тепла для обеспечения тепловых нагрузок города Калинковичи являются котельные КУП «Коммунальник Калинковичский». Наиболее крупные из них: 
· котельная по ул. Заводская, 7 с котлами КВГМ-30 (1 шт.), КВГМ-10 (1 шт.), ДЕ-10/14 (2 шт.), ДКВР-6.5/13 (1 шт.) общей мощностью 57,2 Гкал/ч; 

· котельная по ул. Суркова, 10 с котлами ДКВР 20/13 (2 шт.), ДЕ-25/14 (2 шт.) общей мощностью 58,5 Гкал/ч; 

·  котельная по ул. Марата, 72а с котлами ДЕ-10/14 (1 шт.), ДКВР-4/13 (2 шт.), твердотопливными котлами марки СН-300 (2 шт. с механизированной топливоподачей) общей мощностью 16,9 Гкал/час. 

Городская больница имеет собственный источник теплоснабжения - котельную по ул. Князева, 7, которая закольцована тепловыми сетями с котельной по ул. Суркова, 10. Основным видом топлива для котельных является природный газ и дрова. 

Котельная по ул. Суркова, 10 является самой крупной отопительной котельной г. Калинковичи. Котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией в виде насыщенного пара с давлением 1,3 МПа и 0,6 МПа на технологические нужды завода ЗЦМ, а также на обеспечение теплоснабжения промпредприятий и жилого сектора города Калинковичи. 

В котельной установлено следующее основное оборудование: 
· котлы паровые ДКВР-20/13 (экономайзеры, дымососы) - 2 шт.; 

· котлы паровые ДЕ 25-14ГМ (экономайзеры, дымососы) - 2 шт. 

Установленная мощность котельной - 58,5 Гкал/ч (68 МВт). Присоединенная тепловая нагрузка котельной - 39,1 Гкал/ч. (44,4 МВт), в т.ч.: 
· отопление - 25,5 Гкал/ч (29,9 МВт); 
· ГВС - 13,6 Гкал/ч (15,8 МВт); 
· пар на производство - 6,0 Гкал/ч (7,0 МВт); 

· собственные нужды - 4,9 Гкал/ч (5,8 МВт); 

· потери в тепловых сетях - 8,5 Гкал/ч (9,9 МВт). 

Краткое описание проекта: 

Строительство нового источника теплоснабжения планируется осуществить на территории котельной по ул. Суркова,10, т.к. она находится в центре существующих тепловых нагрузок. К новому источнику будут присоединены тепловые нагрузки котельных по ул. Первомайской, 19, ул. Князева,7 и ул. Советская,116. 

В существующей котельной планируется разместить водогрейный котел на биомассе с установленной мощностью 10 МВт и ОРЦ на биомассе. Тепловая мощность составит при этом 6,5 МВт, электрическая - 1,6 МВт. В связи с износом существующего оборудования котельной планируется замена 2 паровых котлов ДКВР-20/13 на водогрейные котлы мощностью 20 МВт каждый. Для присоединения тепловых нагрузок других котельных необходимо выполнить прокладку новых теплотрасс: (в 2-х трубном исчислении) от котельных по ул. Первомайская,19 – 660 м, по ул. Советская, 116 – 475 м, по ул. Князева,7 – 100 м. 

Для децентрализации ЦТП по ул. Суркова,3 и по ул. Первомайская,19 необходимо выполнить перекладку 4 км сетей с 4-х трубной системы на 2-х трубную с увеличением их диаметров и заменой 3,2 км, имеющих 100% износ (ЦТП по ул. Первоайская,19 ), выполнить перекладку 7,8 км сетей в микрорайоне «Север» с 4-х трубной на 2-х трубную (ЦТП по ул. Суркова,3). 

Проектом предусматривается устройство ИТП в 33 зданиях микрорайона «Север» и 8 зданиях в районе ул. Первомайская. 

1.1.7 Строительство котельной на МВТ мощностью 3 МВТ в г.п. Холопеничи, Крупского района с модернизацией тепловых сетей (г.п. Холопеничи, Крупский район, КУП «Жилтеплосервис», г. Крупки) 

Существующее положение: 

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и промышленных предприятий городского поселка осуществляется от 4-х котельных. 

Котельная городской психиатрической больницы г.п. Холопеничи расположена в центральной части городского поселка и предназначена для централизованного теплоснабжения здания больницы и дома культуры. Вырабатываемая котельной тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Котельная эксплуатируется с 1998 года. Установленная тепловая мощность котельной 1,72 Гкал/ч. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВГМ-1, котлы эксплуатируются с 1998 года, в качестве топлива используется природный газ, фактический КПД котельной - 52,7%. За 2012 год котельной выработано 695 Гкал тепла. 

Котельная государственного учреждения образования ГУО «Холопеничская средняя школа им. М. Богдановича Крупского района» расположена в центральной части городского поселка и предназначена для обеспечения централизованного теплоснабжения здания школы. В котельной установлено 3 котла Минск-1, производительность котельной – 0,47 Гкал/ч, в качестве топлива используются дрова. Фактический КПД котельной - 60,9%. Отпуск тепла за 2012 год составил 526 Гкал. 

Котельная государственного учреждения дошкольного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Холопеничи» предназначена для выработки тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения здания дома творчества. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году. В котельной установлено 3 котла Минск-1, работающие на МВТ суммарной производительностью 0,47 Гкал/час и 2 котла КВ-0,34 (топливо – природный газ) суммарной производительностью 0,59 Гкал/ч. Фактический КПД котельной - 71,1%. Отпуск тепла за 2012 год составил 799 Гкал. 

Краткое описание проекта: 

Сложившаяся структура тепловых нагрузок, высокая степень износа существующего котельного оборудования, его низкий КПД, неудовлетворительное состояние тепловых сетей, а также необходимость обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения потребителей требует комплексной реконструкции системы теплоснабжения г.п. Холопеничи с замещением трех источников теплоснабжения с низкой степенью надежности одним источником, использующим для выработки тепловой энергии энергоэффективное оборудование, в том числе оборудование, работающее на биомассе. 

Проектом планируется строительство отдельно стоящего здания котельной с установкой котлов на МВТ суммарной мощностью 3 МВт (1 шт. – 2 МВт, 1 шт. – 1 МВт). Планируется также реконструкция существующих тепловых сетей. 

1.1.8 Строительство котельной на МВТ с реконструкцией теплотрассы, ЦТП в агрогородке Кадино Могилевского района (а/г Кадино, Могилевского района, Могилевское УКП «Жилкомхоз»)

Существующее положение: 

В настоящее время теплоснабжение агрогородка Кадино осуществляется от котельной тепличного хозяйства ОАО «Фирма «Кадино». Объем покупной тепловой энергии за 2012г. составил 14690 Гкал. Затраты, связанные с покупкой тепловой энергии, включают также затраты на обслуживание и ремонт тепловых сетей. Подключенная договорная нагрузка составляет – 5,36 Гкал/ч, в т.ч. отопление – 3,12 Гкал/ч; ГВС - 1,01 Гкал/час; потери - 1,23 Гкал/час. 

Планом развития агрогородка Кадино (согласно письму Могилевского райисполкома от 18.07.2013г. №11-8-30/185) предполагаются перспективные нагрузки теплоснабжения в объеме 1,77 Гкал/час, в том числе отопление - 0,69 Гкал/ч, ГВС - 0,90 Гкал/ч, потери - 0,18 Гкал/час. На балансе предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 14,87 км. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 16,9%. 

Краткое описание проекта: 

Проект предполагает передачу нагрузок котельной тепличного хозяйства ОАО «Фирма «Кадино», работающей на природном газе, на котельную Могилевского унитарного коммунального предприятия УКП "Жилкомхоз". В новой котельной в качестве топлива планируется использование МВТ (отходов деревообработки: щепы, опилки, стружки). 

Подключенная договорная нагрузка составит – 6,33 Гкал/ч, в том числе отопление – 3,80 Гкал/час; ГВС - 1,92 Гкал/час; потери – 0,61 Гкал/час. 

Проектом предусматривается строительство отдельно стоящего здания котельной с установкой 3-х водогрейных котлов суммарной мощностью 8,0 МВт (6,88 Гкал): одного котла производительностью 2,0 МВт (1,72 Гкал/ч) и двух котлов производительностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч), работающих на измельченном древесном топливе с механизированной подачей и золоудалением. Предусматривается также замена 3000 м.п. теплотрассы. 

1.1.9 Строительство новой котельной приближенно к центру нагрузок н.п. Заречье Речицкого района (н.п. Заречье Речицкого района, КУП «Речицкий райжилкомхоз») 

Существующее положение: 

Котельная н.п. Заречье находится на окраине поселка в удалении от жилой зоны. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий КУП «Речицкий райжилкомхоз», УЖ (исправительное учреждение) 15/24, РОЧС (районного отдела по чрезвычайным ситуациям) и объектов соцкультбыта. Присоединенная нагрузка 6,53 Гкал/ч, в том числе на отопление – 3,311 Гкал/ч, на ГВС – 3,219 Гкал/ч. 

В котельной установлено следующее оборудование: 

· паровые котлы ДКВР-6,5/13 – 2 шт. суммарной производительностью 7,38 Гкал/ч, в качестве топлива в котлах используется мазут, КПД котельной – 83%; 

· КВР-1 – 2 шт. суммарной производительностью 1,72 Гкал/ч, в качестве топлива используется МВТ, КПД котельной – 65%; 

· ВА-4500-95-0,6 – 1 шт., производительность 3,87 Гкал/ч. Котел является резервным. 

В качестве топлива дрова используются на котельной круглогодично, а в отопительный период - совместно с использованием мазута. 

Краткое описание проекта: 

Проектом предусматривается строительство теплоисточника на МВТ в зоне тепловых нагрузок мощностью 6 МВт (2 котла по 3 МВт), в качестве резервного котла планируется перенос из старой котельной котлоагрегата ВА-4500-95-0,6 (топливо – природный газ).  Проектом запланирована замена внутриквартальных участков тепловых сетей на ПИ-трубы 3,9 км. При реализации проекта ликвидируется существующий участок тепловой сети от существующей котельной до жилой зоны н.п. Заречье 3,8 км. 

1.1.10 Строительство энергоисточника на древесной биомассе в г. Старые Дороги (г. Старые Дороги, КУП «Стародорожское ЖКХ»)

Существующее положение: 

В качестве источника теплоснабжения части потребителей г. Старые Дороги является котельная № 1 по ул. Кирова. Фактическая максимальная тепловая нагрузка – 38,32 Гкал/ч, в т.ч.: отопление – 24,27 Гкал/ч, ГВС – 7,94 Гкал/ч, потери – 6,12 Гкал/ч. В котельной установлено 4 паровых котла ДЕ-16/14 суммарной производительностью 37 Гкал/ч. В качестве топлива в котельной используется газ, резервное топливо – мазут. 

Краткое описание проекта: 

Планируется строительство теплоисточника на МВТ суммарной мощностью 19,5 МВт (1 котел 4,5 МВт, 2 котла по 7,5 МВт). Проектом предусматривается замена тепловых сетей протяженностью 1,768 км в однотрубном исчислении диаметром 426 мм. Предусмотрено также оборудование 30 ИТП насосными группами и регуляторами тепловой энергии. 

Реализация проекта позволит увеличить использование МВТ в топливном балансе, снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях и обеспечит экономию ТЭР на теплоисточнике. 

1.1.11 Оптимизация системы теплоснабжения г. Червеня со строительством нового теплоисточника на базе котельной "Групповая" (г. Червень, РУП «Червенское ЖКХ») 

Существующее положение: 

В настоящее время теплоснабжение рассматриваемых районов жилищно-коммунального сектора г. Червень осуществляют 3 отдельно стоящих отопительных котельных: 
· котельная «Центральная» с котлами КВ-ТС-1 (5 шт.), общей мощностью 4,3 Гкал/ч, топливо – природный газ, загрузка котельной 82%; 

· котельная «Групповая» с котлами ДЕ-10/14ГМ (3 шт.) общей мощностью 19 Гкал/ч, основное топливо – природный газ, резервное – мазут, загрузка котельной 76%; 

· котельная «Больница» с котлами Факел-Г (5 шт.), общей мощностью 4,3 Гкал/ч, топливо - природный газ, загрузка котельной 29%. 

Подключенная договорная нагрузка составляет – 12,67 Гкал/ч, в т.ч. отопление – 11,22 Гкал/ч; ГВС – 1,45 Гкал/ч. 

Планом развития г. Червень (согласно письму Червенского райисполкома от 01.10.2013г. № 311) планируется строительство нового жилого комплекса в районе ул. Барыкина. В связи с этим предполагаются перспективные нагрузки теплоснабжения в объеме 4,12 Гкал/час, в т.ч. отопление – 3,26 Гкал/ч, ГВС - 0,86 Гкал/ч. 

На балансе предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 22,5 км, в т.ч. подземные – 21,7 км, воздушные 0,8 км. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 19,3%. 

Краткое описание проекта: 

Планируется, что к котельной "Групповая" будут присоединены два других отопительных района. Теплоснабжение одного из них в настоящее время ведется от котельной «Центральная», а второго – от котельной «Больница». После их объединения в одну сеть посредством устройства трубопроводной перемычки, тепловая нагрузка всех трех районов будет обеспечиваться за счет новой работающей на биомассе котельной "Групповая", а существующие газовые котельные будут остановлены. Для достижения целей проекта в котельной "Групповая" предусматривается установка теплотехнического и вспомогательного оборудования, позволяющего обеспечить тепловую нагрузку котельных «Центральная» и «Больница». 

Подключенная договорная нагрузка составит – 16,79 Гкал/ч, в т.ч. отопление – 14,48 Гкал/ч; ГВС – 2,31 Гкал/ч. 

Проектом предусматривается строительство отдельно стоящего здания котельной с установкой 4-х водогрейных котлов на МВТ производительностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч) суммарной мощностью 12,0 МВт (10,32 Гкал), работающих на измельченном древесном топливе с механизированной подачей и золоудалением, а также 2-х пиковых котлов на природном газе производительностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч), суммарной мощностью 6,0 МВт (5,16 Гкал). 

Предусматривается также строительство 2520 м.п. теплотрассы (перемычки), реконструкция тепловых сетей 13464 м.п. 

1.1.12 Модернизация схемы теплоснабжения а/г Веремейки с реконструкцией котельной и установкой котла, работающего на древесной щепе (а/г Веремейки Чериковского района, УКП "Чериковский жилкоммунхоз") 

Существующее положение: 

Котельная предназначена для обеспечения отопительных нагрузок коммунального сектора. В котельной установлены водогрейные котлоагрегаты КБНГ-2,5 – 3 шт., ( № 1 - 2 с 1996г., № 3 – с 2011г.) суммарной установленной мощностью 6,3 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ, резервное топливо – котельно-печное. Фактические тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию составляют 2,7 Гкал/ч., ГВС – нет. 

Общая протяженность трубопровода (подающая, обратная труба) – 11270 м; Теплоизоляция – битум-перлит, минеральная вата (59,8%), год прокладки – 1989; ПИ-трубы (24,3%), год прокладки – 2008 - 2009; 

Потери тепла (фактическое значение за 2012 год) – 1156,9 Гкал в год (20,3%) с учетом замененных изношенных труб на ПИ-трубы. Расчетные потери тепла по изношенным теплотрассам составляют 1770 Гкал в год. Требуется замена 8532 м. 

Краткое описание проекта: 

Реконструкция котельной с заменой 1 котла, работающего на природном газе на котел 

на биомассе мощностью 1 МВт. Планируется увеличение тепловых нагрузок за счет появления ГВС. Подключенная договорная нагрузка составит – 3,26 Гкал/ч, в том числе отопление – 2,68 Гкал/ч; ГВС – 0,15 Гкал/ч; потери – 0,43 Гкал/ч. Проектом предусматривается замена устаревших теплотрасс на ПИ-трубы (8,5 км) и установка 28 ИТП. 

1.1.13 Модернизация схемы теплоснабжения г.Черикова с заменой котлов ДКВР - 10/13, работающих на газе, на два котла на МВТ общей мощностью 4 МВт (г.п.Чериков, УКП "Чериковский жилкоммунхоз") 

Существующее положение: 

Котельная предназначена для обеспечения отопительных нагрузок и нужд ГВС коммунального сектора. В котельной установлены водогрейные котлоагрегаты КВ-Г-7,56-95Н – 2 шт., ДКВР-10/13 – 2 шт., с суммарной установленной мощностью 19,3 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ, резервное топливо - печное. 

Фактические тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию составляют: минимум - 6,3  Гкал/ч, максимум - 9,9 Гкал/ч, ГВС – нет. На балансе предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 36,390 км; теплоизоляция – битум-перлит, минеральная вата (78,7%), год прокладки – до 1994г.; ПИ-трубы (22,3%), год прокладки – 2006г.; Потери тепла (фактическое значение за 2012 год) – 5257,9 Гкал в год (15,2%); требуется замена 28,652 км. 

Краткое описание проекта: 

В котельной планируется взамен двух физически и морально устаревших газовых котлов ДКВР-10/13 установить водогрейные котлы на биомассе единичной мощностью 1,2  МВт и 3 МВт. Подключенная договорная нагрузка составит: отопление и вентиляция – 8,74 Гкал/ч, ГВС – 0,81 Гкал/ч, потери – 0,62 Гкал/ч. Всего - 10,17 Гкал/ч. Проектом предусматривается замена устаревших теплотрасс на ПИ-трубы (магистральные - 6,358 км), установка 11 ИТП, замена неэффективного насосного оборудования на энергоэффективное, внедрение системы химводоподготовки, установка бака аккумулятора на ГВС. 

1.2   НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Основные виды неблагоприятного воздействия предлагаемых инвестиционных объектов на окружающую среду в общих чертах описаны ниже. 

1.2.1   Этапы строительства и сноса зданий и сооружений 

В отсутствие необходимых мер, на этапе строительства и сноса зданий и сооружений в ходе проекта могут наблюдаться следующие неблагоприятные воздействия.

Шумовое воздействие

Основными источниками шума в ходе работ по строительству и сносу зданий и сооружений являются движение транспортных средств, использование техники, обработка материалов, монтаж новых котлов, трубопроводов и т. д., а также снос старой инфраструктуры (то есть, котельных и других объектов). Шум может оказывать воздействие на строителей в том случае, если они не используют надлежащие средства индивидуальной защиты, и тем самым связан с риском развития профессиональных заболеваний. Шум также может беспокоить людей, проживающих и работающих рядом с объектами. Особую проблему он представляет для больниц, школ и других чувствительных объектов.

Временное загрязнение атмосферного воздуха

Степень локального загрязнения воздуха временно увеличится вследствие использования техники на объектах.  Уровень загрязнения воздуха также в определенной степени увеличивается за счет более интенсивного движения транспортных средств, а также замедления транспортных потоков  в связи со строительством и сносом объектов, расположенных на дорогах. Тем не менее, повышение степени загрязнения воздуха является временным и будет снижаться после окончания работ по строительству и сносу зданий и сооружений и асфальтирования дорог. Основными загрязнителями являются пыль, NOx и СО. Негативное воздействие на качество окружающего воздуха проявляется в основном в непосредственной близости от объектов строительства и сноса, а также вдоль подъездных дорог к этим объектам.

Загрязнение почвы и воды на территории объектов строительства и сноса в результате разливов нефтепродуктов 

Почва, а также подземные и поверхностные воды могут подвергнуться загрязнению в результате непреднамеренных разливов и утечек из временных резервуаров и емкостей для смазочных материалов и топлив  и утечек из оборудования.

Нарушение правил безопасного хранения строительного мусора на территории объектов 

В случае несоблюдения правил хранения строительного мусора в рабочих зонах, это может привести к загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод.  Ненадлежащее хранение отходов также может привести к травмированию рабочих и посетителей объектов, а также прохожих и транспортных средств.

Травмирование рабочих и посетителей объекта 

Рабочие и посетители объектов строительства и сноса могут получить травмы в случае несоблюдения техники безопасности и правил производственной гигиены.

Причинение вреда здоровью в связи с контактом с асбестосодержащими строительными материалами 

Старая изоляция котлов и труб может содержать асбест, воздействию которого могут подвергнуться строители, главным образом во время работ по сносу зданий и сооружений, но также и в ходе строительных работ.

Повышенный риск ДТП 

Более интенсивное движение тяжелой техники и грузовых автомобилей повышает риск ДТП. Ненадлежащая организация строительной площадки также может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Риск пожаров и взрывов

Риск пожаров и взрывов может увеличиться, особенно в случае несоблюдения применимых норм и правил безопасности.  Это может привести к травмированию рабочих и посетителей объектов, а также прохожих и объектов имущества.

Оползни и эрозия почв 

Недостаточно прочные опорные конструкции в глубоких выемках грунта могут стать причиной оползней и, тем самым, создать опасность для рабочих и близлежащих конструкций.  Лишенная растительности почва подвержена эрозии в случае сильных дождей во время производства работ.

Загрязнение окружающей среды в результате неправильного вывоза и утилизации отходов 

В случае несоблюдения правил вывоза и утилизации строительного мусора, это может привести к загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод на полигонах и создать угрозу для здоровья населения вдоль транспортных маршрутов.

Переселение, коренные народности, исторические, культурные или религиозные  достопримечательные места или памятники 

Поскольку программа включает мероприятия по усовершенствованию существующих котельных и сетей централизованного теплоснабжения, она не предусматривает переселения или нарушения прав коренных народов или воздействия на какие-либо исторические, культурные или религиозные  достопримечательные места или памятники.

1.2.2   Этап эксплуатации

В отсутствие необходимых мер, на этапе эксплуатации в ходе проекта могут наблюдаться следующие неблагоприятные воздействия.
Интенсификация использования лесных ресурсов
В результате ввода в эксплуатацию новых источников теплоснабжения возможно более интенсивное использование лесных ресурсов для производства биомассы по сравнению с настоящим состоянием. 
Увеличение локального загрязнения воздуха

Общий уровень загрязнения воздуха в результате эксплуатации теплоисточников  в городах, включенных в программу, как ожидается, будет ниже текущего уровня. Локальное загрязнение воздуха может возрасти за счет увеличения мощности некоторых котельных.  Тем не менее, нет оснований ожидать, что повышение уровня загрязнения воздуха превысит установленные нормативы. 

Повышение интенсивности шумового воздействия 

Ожидается, что на некоторых котельных будет наблюдаться локальное повышение интенсивности шумового воздействия.  Это может быть сопряжено с риском развития профессиональных заболеваний у строителей в том случае, если они не используют надлежащие средства защиты.  Повышение уровня шума также может беспокоить людей, проживающих или проводящих много времени вблизи объектов. 

Риск пожаров и взрывов

Риск пожаров и взрывов может увеличиться вследствие увеличения количества газа, масел и горючего, особенно в случае несоблюдения применимых норм и правил безопасности.  Это может привести к травмированию рабочих и посетителей объектов, а также прохожих и объектов имущества.  С другой стороны, новое оборудование и трубы будут способствовать улучшению текущей ситуации.

Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод и риски для здоровья населения в результате непреднамеренных разливов нефтепродуктов 

Аварийные разливы и утечки горючего и трансформаторного масла во время транспортировки, хранения и использования могут создать риски для окружающей среды и здоровья человека.

Нарушение правил безопасного хранения отходов

Несоблюдение правил обращения с опасными отходами и их утилизации может создать риски для почвы, грунтовых и поверхностных вод, а также для здоровья человека.

Ожидаемое воздействие на окружающую среду

Заявленная деятельность имеет воздействие на следующие компоненты окружающей среды: атмосферный воздух (сжигание биомассы, эксплуатация автотранспорта для обеспечения функционирования объекта, шумовое воздействие), водные ресурсы (использование воды на удовлетворение производственных нужд, хозяйственно-бытовых нужд работников, образование и отведение производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод), почва (плодородный слой почвы, строительство зданий сооружений, организация мест временного хранения отходов), растительный мир.

Приведенная ниже оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам:

Определение показателей пространственного масштаба воздействия

	Градация воздействий
	Балл оценки

	Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности
	1

	Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
	2

	Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
	3

	Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
	4


Рассматриваемая деятельность может быть отнесена к местному воздействию на окружающую среду, балл оценки-3.

Определение показателей временного масштаба воздействия

	Градация воздействий
	Балл оценки

	Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев
	1

	Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет
	4


Рассматриваемая деятельность имеет многолетнее воздействие, балл оценки 4.

Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями)

	Градация изменений
	Балл оценки

	Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия
	2

	Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению
	4


Рассматриваемая деятельность относится по градации изменений к слабому воздействию. Балл оценки 2. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Влияние рассматриваемой деятельности является средним по степени значимости.

1.3   предлагаемые меры по минимизации воздействия на окружающую среду 

Описанные в настоящем разделе меры по минимизации воздействия на окружающую среду необходимо осуществлять в ходе реализации проекта в целях уменьшения потенциального воздействия мероприятий проекта на этапах строительства, сноса зданий и сооружений и эксплуатации объектов. В Плане мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду изложена сводная информация о видах негативного воздействия  и мерах по их уменьшению, а также указаны ответственные за осуществление мониторинга и надзора.

Основные меры по минимизации воздействия на окружающую среду включают в себя следующее:

· Подготовка Планов мероприятий по охране окружающей среды для каждого объекта на стадии разработки строительного проекта, в которых будут определены потенциальные природоохранные проблемы и конкретные меры по минимизации воздействия на окружающую среду;

· Требование к подрядчикам на этапе проведения торгов включить в свои предложения меры по минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

Для данного проекта предлагаются следующие основные предлагаемые меры по минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

1.3.1   Этапы строительства и сноса зданий и сооружений 

Шумовое воздействие

Работы проводятся строго в рабочее время по будним дням. В случае необходимости проведения работ с более высоким уровнем шума в ночные часы, жители близлежащих районов населенного пункта должны быть уведомлены за 10 дней.  Шумовые заграждения должны устанавливаться по мере необходимости: рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении работ, предполагающих высокий уровень шума.

Временное загрязнение атмосферного воздуха 

Пылевые и транспортные выбросы планируется свести к минимуму благодаря грамотному управлению работами и соответствующему контролю на строительной площадке.  Нецелесообразное движение транспортных средств будет сведено к минимуму.  Во время затяжных засушливых периодов будут применяться меры по минимизации уровня запыленности (например, опрыскивание водой).  Открытые поверхности на объекте и вблизи его будут регулярно очищаться от пыли.  Строительные рабочие будут обеспечиваться респираторами по мере необходимости.

Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод на территории объектов строительства и сноса в результате разливов нефтепродуктов.

Риск загрязнения в результате разливов нефтепродуктов планируется свести к минимуму благодаря грамотному управлению работами и соответствующему контролю на строительной площадке. Планируется проводить ежедневные проверки оборудования на предмет утечек.   Мойка машин и механизмов на территории строительства запрещена.  Сбор отработанного масла будет осуществляться в герметичные контейнеры и храниться в специально отведенных местах до вывоза.  В случае выявления ПХБ-содержащих масел, их удаление должно осуществляться в полном соответствии с национальными нормами. Вывоз и утилизация отходов должны осуществляться организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Нарушение правил безопасного хранения строительного мусора на территории объектов 

До вывоза на специальную свалку строительный мусор должен храниться в безопасной зоне, специально отведенной для этих целей.   Вывоз и утилизация отходов должны осуществляться организациями, имеющими соответствующую лицензию.   Зоны временного хранения отходов будут отделены от зоны производства работ, и лицам, не имеющим отношения к проведению строительных работ, будет воспрещен доступ в зону хранения отходов.

Травмирование рабочих и посетителей объекта 

Соблюдение правил и инструкций техники безопасности, в том числе, использование средств индивидуальной защиты, будет обеспечиваться и непрерывно контролироваться лицами, обеспечивающими руководство работами на объекте строительства или  сноса. Сотрудник, отвечающий за вопросы техники безопасности в организации, будет регулярно принимать участие в мониторинге и внеплановых проверках с выездом на объект. 

Причинение вреда здоровью в связи с контактом с асбестосодержащими строительными материалами 

В случае необходимости проведения работ с асбестосодержащими материалами, рабочие должны пользоваться надлежащими средствами защиты, из которых наиболее важными являются респираторы.  При сносе асбестосодержащих структур зону проведения работ необходимо изолировать – по возможности – от близлежащих зон, например, при помощи покрытий из пластиковых или тканых материалов. Вывоз и утилизацию асбестосодержащих отходов должны осуществляться уполномоченной организацией в полном соответствии с применимыми процедурами национального законодательства и предприятия. 

Повышенный риск ДТП 

Планируется разработать и обеспечить соблюдение плана управления транспортным движением на объектах строительства и сноса.  Наряду с другими мерами, эти планы  будут предусматривать определение оптимальных маршрутов транспортного движения и времени доставки строительных материалов, вывоза строительного мусора на свалки и т. д.  По мере необходимости на время проведения строительных работ планируется организовать временные объездные пути, а также установить и обеспечить соблюдение скоростных ограничений.  Территория объекта будет четко обозначена и отделена от зон общественного пользования.  Будут организованы и соответствующим образом обозначены безопасные пешеходные проходы.

Риск пожаров и взрывов

Необходимо обеспечить соблюдение соответствующих норм и правил противопожарной безопасности. Соответствующие службы противопожарной защиты будут проводить регулярные проверки котельных.  Необходимо разработать план действий в случае возникновения пожара. Среди рабочих необходимо регулярно проводить  тренировочные занятия по действиям в аварийных ситуациях  и применению огнетушителей.

Оползни и эрозия почв

Стены глубоких котлованов всегда должны быть укреплены в соответствии с применимыми техническими требованиями. Необходимо исключить нецелесообразное удаление растительного покрова и дорожного покрытия и проводить работы по озеленению или асфальтированию/мощению голых участков земли после завершения работ по строительству или сносу.  До начала земляных работ необходимо организовать отвод ливневых вод. 

Загрязнение окружающей среды в результате неправильного вывоза и утилизации отходов

Металлолом необходимо отделять от других видов строительных отходов для переработки. Опасные отходы (асбестосодержащие материалы, содержащие ртуть лампочки) также требуют раздельного сбора и обращения в соответствии с правилами и инструкциями.  Вывоз строительного мусора будет осуществляться только на специально отведенные полигоны.  Вывоз и утилизация отходов должны осуществляться уполномоченной организацией в полном соответствии с применимыми процедурами национального законодательства и предприятия.

1.3.2   Этап эксплуатации 

Интенсификация использования лесных ресурсов
Чтобы гарантировать, что заготовка биомассы осуществляется на территориях, где применяется практика устойчивого лесопользования, при подготовке проекта для каждого выбранного объекта необходимо: (а) предоставить информацию о процессе и статусе сертификации устойчивого лесопользования в лесхозах Беларуси и положений, которые будут включены в соглашения с объектами проекта о получении топлива из территорий,  где применяется практика устойчивого лесопользования (в отличие от несертифицированных предприятий или самостоятельной заготовки биомассы) и (б) провести оценку текущего и планируемого спроса и предложения на биомассу в районах осуществления проекта, чтобы подтвердить наличие у лесхозов достаточного количества ресурсов, и что увеличение спроса не приведет к изменению лесопользования или практики использования лесных ресурсов (если увеличение спроса, связанное с реализацией проекта, может поставить под угрозу устойчивость использование лесных ресурсов).
Увеличение локального загрязнения воздуха 

Приоритет следует отдавать новому оборудованию и технологиям с низким уровнем выбросов. Новое оборудование должно соответствовать установленным нормам Республики Беларусь по уровням выбросов загрязняющих веществ. Данное требование должно быть включено в документацию для торгов/технические спецификации. 

Повышение интенсивности шумового воздействия 

Рабочие, подвергающиеся шумовому воздействию, должны пользоваться индивидуальными шумозащитными устройствами в соответствии с правилами и инструкциями техники безопасности.  Распространение шума будет по мере возможности предотвращаться при помощи использования различных структур, а также шумоподавляющих плит и тканевых покрытий для изоляции источника шума.  

Риск пожаров и взрывов

Необходимо обеспечить соблюдение соответствующих норм и правил противопожарной безопасности. Соответствующие службы противопожарной защиты будут проводить регулярные проверки котельных.  Необходимо разработать план действий в аварийной ситуации в случае возникновения пожара. Среди рабочих необходимо регулярно проводить  тренировочные занятия по действиям в аварийных ситуациях  и применению огнетушителей.

Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод и риски для здоровья населения в результате непреднамеренных утечек и разливов нефтепродуктов 

Необходимо спроектировать надлежащую систему локализации разливов.  В наличии должно быть оборудование для сбора разливов в случае аварий. Должны быть разработаны соответствующие правила действий в аварийных ситуациях.  Персонал должен обладать надлежащим уровнем знаний о правилах действий в случае разливов и утечек нефтепродуктов.  Обучение также должно включать правила применения и технического обслуживания оборудования по ликвидации аварийных ситуаций. Обучение и тренировочные занятия, имитирующие аварийные ситуации, должны проводиться на регулярной основе.

Нарушение правил обращения с отходами

Актуализация плана обращения с отходами должна проводиться на регулярной основе. Сбор отходов должен осуществляться раздельно в той степени, в которой это технически осуществимо. Вывоз и утилизация отходов должны осуществляться уполномоченной организацией в полном соответствии с применимыми процедурами национального законодательства и предприятия. 

План мероприятий по охране окружающей среды
Предлагаемый План мероприятий по охране окружающей среды в рамках Проекта представлен ниже в виде таблицы. Данный план в общих чертах представляет собой план мероприятий по охране окружающей среды для всех объектов проекта и включает план действий по уменьшению воздействия на окружающую среду (в нем перечислены возможные виды негативного воздействия  и меры по их уменьшению), а также план мониторинга с указанием функций по мониторингу и контролю.

План мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду
Представленный ниже план действий по минимизации воздействия на окружающую среду содержит описание предложенных мер по уменьшению предполагаемого негативного воздействия мероприятий проекта на этапах строительства и эксплуатации объектов. В плане также указаны ответственные за осуществление мер по минимизации воздействия и соответствующие затраты.

	Этап инвестиционного проекта
	Вид воздействия
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятий
	Ответственная организация

	Строитель-ство
	Воздействие на почвенный покров
	Снятие, складирование, сохранение и использование плодородного слоя почвы по окончании строительства для рекультивации нарушенных земель
	входит в стоимость контракта на производство работ
	Подрядная организация

	
	
	Ежедневная проверка техники, используемой в строительстве на предмет утечки горюче-смазочных материалов
	Не требуются
	Подрядная организация

	
	
	Мойка техники и оборудования, используемой в строительстве, на специальных объектах
	Не требуются
	Подрядная организация

	
	Воздействие на растительный мир
	Проведение компенсационных мероприятий за удаляемые объекты растительного мира в рамках реализации проектных решений
	входит в стоимость контракта на производство работ
	Заказчик

	
	Охрана и рациональное использование водных ресурсов
	В целях предотвращения загрязнения подземных вод мойку техники и оборудования, используемой в строительстве осуществлять на специальных объектах
	Не требуется
	Подрядная организация

	
	
	В целях предотвращения загрязнения подземных вод отведение хозяйственно-бытовых сточных вод работников необходимо осуществлять в биотуалеты с последующим мобильным вывозом сточных вод в действующие системы канализации
	Незначительная
	Подрядная организация, заказчик

	
	Обращение с отходами
	Обеспечение сбора отходов и их разделение по видам
	Не требуется
	Подрядная организация

	
	
	Назначение должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами
	Не требуется
	Подрядная организация

	
	
	Обеспечение обезвреживания и (или) использования отходов либо их перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах для хранения отходов или захоронение в санкционированных местах для захоронения отходов
	Не требуется 
	Подрядная организация

	
	
	Ведение учета отходов и проведение их инвентаризации 
	Не требуется
	Подрядная организация

	
	Воздействие на атмосферный воздух
	В целях снижения шумового воздействия в период строительства использование современного оборудования с низким шумовым потенциалом, устройство шумозащитных сооружений (при необходимости)
	Не требуется (наличие указанного оборудования указывается в критериях выбора подрядчика)
	Подрядная организация

	
	
	В целях снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух использование современной строительной техники, соответствующей нормам Республики Беларусь.
	Не требуется (наличие указанного оборудования указывается в критериях выбора подрядчика)
	Подрядная организация

	
	
	В целях снижения факторов шумового дискомфорта на население, работы, сопровождающиеся шумовым воздействием, должны выполняться в период с 8.00 до 18.00. В  случае необходимости проведения работ с более высоким уровнем шума в ночные часы, жители близлежащих районов населенного пункта должны быть уведомлены за 10 дней до выполнения работ. Шумовые заграждения должны быть установлены по мере необходимости: рабочие должны быть обеспечены наушниками в качестве меры индивидуальной защиты при проведении работ, предполагающих высокий шум.
	Не требуется 
	Подрядная организация

	
	
	Оснащение организованных стационарных источников выбросов газоочистными установками
	Определяется проектной документацией
	Заказчик, подрядная организация

	Период эксплуатации
	Воздействие на почвенный покров
	Организация производственного экологического контроля за состоянием почв
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация 

	
	
	В целях  предотвращения водной эрозии почв организация системы сбора, транспортировки поверхностных сточных вод (дождевых, талых)
	Входит в стоимость контракта на производство работ
	Эксплуатирующая организация

	
	
	В целях  предотвращения загрязнения почв организация системы сбора, транспортировки поверхностных сточных вод (дождевых, талых)
	входит в стоимость контракта на производство работ
	Эксплуатирующая организация

	
	Воздействие на растительный мир
	Организация производственного экологического контроля за состоянием объектов растительного мира
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) должна быть благоустроена и озеленена в соответствии с разработанным проектом СЗЗ и требованиями технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные для соблюдения требования.

Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее:

60 % ее площади – для объектов с размерами СЗЗ не более 100 м;

50 % ее площади – для объектов с размерами СЗЗ от 101 до 500 м;

40 % ее площади – для объектов с размерами СЗЗ от 501 до 1000 м и более.
	Незначительные 
	Эксплуатирующая организация

	
	
	В целях предотвращения негативного влияния на объекты растительного мира будет произведена организация проездов с твердыми покрытиями, установка бордюров, ограждающих транспортные и пешеходные пути 
	Незначительное
	Эксплуатирующая организация

	
	Обращение с отходами
	Обеспечение сбора отходов и их разделение по видам
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Назначение должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Обеспечение обезвреживания и (или) использования отходов либо их перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения отходов
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Ведение учета отходов и проведение их инвентаризации 
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Осуществление производственного контроля за состоянием окружающей среды и недопущение вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан, имущество
	Не требуется
	Эксплуатирующая организация

	
	
	Разработка и утверждение нормативов образования отходов производства, а также их соблюдение
	Не требуется
	Проектная организация, эксплуатирующая организация

	
	
	Установление степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, если степень опасности этих отходов и класс их опасности не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды

	
	
	Контроль соблюдения установленных нормативов в области обращения с отходами, а также соблюдения законодательства в области обращения с отходами
	незначительные
	Территориальные органы Минприроды, ГУ «РЦАК» (ГУ "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды»)

	
	Воздействие на атмосферный воздух
	Разработка и выполнение мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, в том числе при авариях
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды 

	
	
	Соблюдение установленных нормативов в области охраны атмосферного воздуха, а в случае превышения таких нормативов - принятие мер для ликвидации причин и последствий сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и немедленное информирование территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь о таких фактах с момента их обнаружения, а в случае угрозы возникновения ситуаций чрезвычайного характера – органы и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
	Незначительные
	эксплуатирующая организация

	
	
	Контроль соблюдения установленных нормативов в области охраны атмосферного воздуха
	незначительные
	Территориальные органы Минприроды, ГУ «РЦАК» 

	
	
	Разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий и обеспечение их выполнения
	Незначительные
	эксплуатирующая организация

	
	
	Разработка проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды

	
	
	Получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексное природоохранное разрешение и соблюдение условий, установленных в таких разрешениях
	Незначительные
	эксплуатирующая организация

	
	
	Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды

	
	
	Эксплуатация газоочистной установки в технически исправном состоянии в соответствии с правилами эксплуатации газоочистных установок, утверждаемыми Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды

	
	
	Осуществление отбора проб и производство замеров для определения количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и качества атмосферного воздуха в зоне воздействия
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды 

	
	
	Реализация проекта санитарно-защитной зоны объекта
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды 

	
	
	Проведение самостоятельно или с привлечением аккредитованных лабораторий с соответствующей областью аккредитации локального мониторинга окружающей среды, объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды 

	
	Охрана и рациональное использование водных ресурсов
	Разработка индивидуальных технологических нормативов водопотребление, водоотведения
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды 

	
	
	Контроль за соблюдение качественного состава производственных сточных вод, сбрасываемых в системы хозяйственно-бытовой канализации
	Незначительные
	эксплуатирующая организация, территориальные органы Минприроды, организация ЖКХ

	
	
	Организация производственного экологического контроля за рациональным использованием и охраной водных ресурсов
	Незначительные
	эксплуатирующая организация

	
	
	Организация инструментального учета водных ресурсов 
	Незначительные
	эксплуатирующая организация


План мониторинга

С целью обеспечения эффективной реализации предложенных мер по минимизации воздействия на окружающую среду, включая соблюдение требований по охране окружающей среды на этапе строительства, разработан план мониторинга, который представлен ниже в форме таблицы. Данный план в общих чертах представляет собой план мероприятий по мониторингу для небольших котельных в рамках компонента реализуемого проекта. После подробного изучения проектных планов будут разработаны более детальные планы мониторинга для каждой котельной, которые будут согласованы с соответствующими природоохранными инспекциями. 

Регулярный локальный мониторинг будет проводиться собственниками котельных и подрядчиками на этапе строительства и, впоследствии, эксплуатирующей организацией на стадии эксплуатации. Местные природоохранные инспекции также будут проводить регулярные проверки котельных на этапах строительства и эксплуатации. Следует отметить, что Управление государственной инспекции по труду отвечает за вопросы техники безопасности и охраны здоровья на рабочих местах.   Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску отвечает за общий надзор за строительными работами. В ведении Управление по охране историко-культурного наследия Республики Беларусь ( Государственную инспекцию Республики Беларусь по охране историко-культурного наследия) находятся вопросы культуры, включая археологические объекты и находки; природоохранные инспекции на местах осуществляют надзор за соблюдением требований по охране окружающей среды. Функции по мониторингу более подробно изложены в нижеследующей таблице. Следует также отметить, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, расходы на проведение локального экологического мониторинга возлагаются на эксплуатирующую организацию и природоохранные инспекции. 

	Этап
	Параметры
	Место проведения мониторинга 
	Форма мониторинга
	Периодичность
	Затраты 
	Ответственные 

	Строительство
	Атмосферные выбросы. 

Поступление пылевых частиц  в воздушную среду в связи с проведением земляных работ и движением транспортных средств (измеряемое в виде общего содержания взвешенных частиц), а также выхлопных газов при работе техники (измеряемое в виде содержания NOx и CO). 
	Пункты мониторинга будут определены вблизи основных строительных площадок и  уязвимых объектов (жилые районы, школы, медицинские учреждения и т.д.) 


	Визуальный контроль и замеры общего содержания взвешенных частиц.

Замеры уровня выхлопных газов и проверка технического паспорта каждого транспортного средства.


	a. Регулярный мониторинг содержания пылевых частиц.

b. Специальные замеры во время затяжных засушливых периодов.  

c. Выборочные замеры выхлопных газов (в среднем четыре замера в год).
	Незначительные


	Подрядчик и местная природоохранная инспекция. Автоинспекция.

	
	Шумовое воздействие. 

Уровень шума.


	Пункты мониторинга будут определены вблизи основных строительных площадок и  уязвимых объектов (жилые районы, школы, медицинские учреждения и т.д.) 


	Замеры. Контроль уровней шума будет осуществляться на территории строительной площадки и за ее пределами в соответствии с национальными стандартами проведения замеров.


	a. Выборочный мониторинг (в среднем четыре замера в год).
b. Замеры по ситуации в случае поступления жалоб.
	Незначительные
	Подрядчик и местная природоохранная инспекция. 

	
	Отходы.

Строительный мусор
	Строительные площадки и места размещения строительного мусора (например, свалки).
	Визуальный контроль/ проверка документации свалок 
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Выборочный мониторинг (в среднем четыре проверки в год) в рамках проверок, проводимых природоохранными инспекциями и другими государственными контролирующими органами.

Проверка лицензий на размещение/вывоз отходов 
	Входит в стоимость производства работ
	Подрядчик.

Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску.
Местная природоохранная инспекция.

	
	Асбестосодержащие материалы.
	Строительные площадки
	Визуальный контроль и проверка спецификаций  используемого оборудования. 
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Проверка лицензий на размещение/вывоз опасных отходов.
	Входит в стоимость производства работ
	Подрядчик.

Управление государственной инспекции по труду.

	
	Материалы, содержащие ПХБ.
	Строительные площадки
	Спецификации на используемое оборудование и трансформаторное масло.
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Проверка лицензий на размещение/вывоз опасных отходов.
	Входит в стоимость производства работ
	Подрядчик.

Управление государственной инспекции по труду.

	
	Техника безопасности и охрана здоровья на рабочих местах.

Соблюдение правил техники безопасности.

Временное прекращение доступа в рабочие зоны для лиц, не имеющих отношения к проведению работ.
	Строительные площадки
	Проверки
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Регулярные проверки, проводимые  государственными контролирующими органами.
	Незначительные
	Подрядчик.

Управление государственной инспекции по труду. Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску.



	
	Водные ресурсы и почва. 

Хранение строительного мусора в безопасной специально отведенной зоне до его вывоза на свалку.

Проверка оборудования на предмет утечки масла.

Загрязнение близлежащих водоемов загрязненными стоками с территории строительных площадок.

Отделение почвенного слоя от подпочвенного во время земляных работ и аккуратное возвращение почвенного слоя.
	Строительные площадки
	Проверки
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Регулярные проверки, проводимые  государственными контролирующими органами.
	Входит в стоимость производства работ
	Подрядчик.

Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску.

. Местная природоохранная инспекция.



	
	Культурное наследие.

Археологические «случайные находки».
	Строительные площадки
	Проверки
	a. Постоянный контроль со стороны подрядчика.

b. Регулярные проверки, проводимые  государственными контролирующими органами.
	Входит в стоимость производства работ
	Подрядчик.

Управление по охране историко- культурного наследия Республики Беларусь.

	Эксплуатация
	Загрязнение воздуха
.

1. Содержание NOx, CO, SO2 в выбросах. 

2. Содержание NOx, CO, SO2 на земной поверхности. 


	1. Дымовые трубы котельных.

2. Ранее  установленные места контроля качества воздуха (например, жилые районы, больницы, школы и т.д.) в зоне действия котельной.


	Замеры
	a. Регулярные замеры (как минимум ежемесячно) в зимний период, проводимые эксплуатирующей организацией в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды, разработанном для котельной.

b. Регулярный контроль со стороны местной природоохранной инспекции (как минимум раз в год в зимний период). 
	Незначительные
	Эксплуатирующая организация.

Местная природоохранная инспекция.

	
	Шумовое воздействие.

Уровень шума. 
	Рабочие места в котельной
	Замеры
	Первый раз – после ввода котельной в эксплуатацию.

Впоследствии – регулярные проверки. 
	Незначительные
	Управление государственной инспекции по труду.

Органы здравоохранения

	
	Водные ресурсы.

1. Сбросы стоков котельной в городскую канализационную систему: нефтепродукты и смазочные материалы, кислотность, содержание твердых взвешенных частиц, остаточное содержание хлора, железа, меди и цинка.

2. Контроль зоны расположения цистерн с нефтепродуктами на предмет их утечки и разлива из хранилищ и цистерн; 

- Наличие устройств для локализации разливов.

Наличие правил действий по ликвидации аварийных ситуаций. Знание работниками правил действий в случае аварийных разливов нефтепродуктов.
	1. Места сброса стоков котельной.

2. Места хранения нефтепродуктов
	1. Замеры 

2. Проверки
	1. Регулярный забор проб в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды, разработанном для котельной (как минимум ежемесячно).

2. 

a. Первый раз – после ввода котельной в эксплуатацию.

Впоследствии – регулярные проверки.

b. Постоянный контроль со стороны эксплуатирующей организации и руководства котельной.
	Незначительные
	Эксплуатирующая организация. Руководство котельной.

Местная природоохранная инспекция /жилищно-коммунальные службы.

	
	Почва. 

Утечки и разливы нефтепродуктов из хранилищ и цистерн.

Наличие в зоне расположения хранилищ нефтепродуктов устройств для локализации разливов и герметичного фундамента.

Знание работниками правил действий в случае аварийных разливов нефтепродуктов. 
	Места хранения нефтепродуктов


	Проверки
	a. Первый раз – после ввода котельной в эксплуатацию.

Впоследствии – регулярные проверки.

b. Постоянный контроль со стороны эксплуатирующей организации.
	Незначительные
	Эксплуатирующая организация.

Местная природоохранная инспекция.

	
	Риск пожаров.

Соблюдение норм и правил противопожарной безопасности.
	Территория котельной.


	Проверки
	a. Постоянный контроль со стороны руководства котельной. 

b. Выборочные проверки, проводимые пожарными инспекциями.
	Незначительные
	Эксплуатирующая организация.

Пожарная инспекция


Приложение 1

План мониторинга  выбросов в атмосферный воздух на этапе эксплуатации.
Локальный мониторинг источников выбросов от технологических процессов и установок в атмосферный воздух проводится в обязательном порядке, в том числе на стационарных источниках, определенных территориальными органами Минприроды. Предлагается провести организацию локального мониторинга на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стадии эксплуатации объекта.
Перечень параметров наблюдения локального мониторинга, объектом наблюдений которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определяется территориальными органами Минприроды в соответствии с выданным природопользователю разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексным природоохранным разрешением.

В соответствии с планируемой деятельностью, предполагается выброс следующих загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
	№№
	Код вещества
	Наименование
	Класс опасности

	1
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	2

	2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	4

	3
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	4

	4
	0330
	Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	

	5
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)1)
	3

	6
	0703
	Бенз/а/пирен 
	1

	7
	0124
	Кадмий  и его соединения (в пересчете на кадмий)
	1

	8
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	2

	9
	0164
	Никеля оксид (в пересчете на никель)
	2

	10
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	1

	11
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	1

	12
	0228
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+)
	-

	13
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	3

	14
	0325
	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)
	2

	15
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	1

	16
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, 

ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	1

	17
	0830
	Гексахлорбензол
	-


Определение окончательного перечня загрязняющих веществ, по которому будет проводиться локальный мониторинг, будет осуществлено с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в месте расположения объекта по окончании строительства объекта.

В соответствии с СТБ 1626.2-2006 «Установки котельные. Установки, работающие на биомассе. Нормы выбросов загрязняющих веществ», приоритетными веществами для локального мониторинга предлагаются: углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, твердые частицы. Наблюдения локального мониторинга, объектом которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводятся 1 раз в месяц, за исключением наблюдений на стационарных источниках выбросов, оснащенных автоматизированными системами контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Получение данных о концентрациях загрязняющих веществ в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объеме отходящих газов будет осуществляться инструментальными, в том числе автоматическими, и инструментально-лабораторными методами.

� Более детальный план мониторинга атмосферного воздуха содержится в Приложении 1
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